

*PRINCIPE DE BASE D'ELABORATION
DU PDC
CAS DE LA COMMUNE NIAMEY I*

MR BOUBACAR HAMADOU
SECRETAIRE GENERAL

PRINCIPALES PHASES

1. Phase préparation
2. Phase analyse-diagnostic
3. Phase formulation du PDC
4. Phase élaboration du document du PDC
5. Phase adoption, approbation et diffusion du PDC

1. Phase préparation

- Le principe de doter la Commune d'un outil de développement (PDC) a été adopté à la deuxième session ordinaire du Conseil Municipal, en juillet 2005;
- Signature d'un contrat de prestation de service relatif à un appui-conseil entre la Commune et la SNV-Niger, en août 2005;
- Un des objectifs de ce contrat est l'appui à la Commune dans le processus d'élaboration d'un PDC suivant le cycle suivant:
 - ❖ Auto-évaluation des performances de la Commune en matière de l'organisation

Phase préparation(suite)

interne, la gestion administrative et financière et la mobilisation des ressources financières;

- ❖ La planification communale qui conduit au PDC et PAA pour la première année;

- ❖ Le suivi-évaluation et la programmation annuelle qui permettent de suivre la mise en œuvre du PDC et d'élaborer les PAA pour les années suivantes;

- ❖ L'évaluation du changement de fin de cycle et la relance du processus à la fin de la dernière année de mise en œuvre du PDC et qui est sanctionné par un nouveau PDC

Phase préparation(suite)

- Mise en place d'un comité préparatoire par arrêté du Maire. Le comité a été appuyé dans ses tâches par un facilitateur de la SNV;
- La définition de la stratégie de communication sur le processus a été suivie du lancement de l'élaboration du PDC en décembre 2005.

2. Phase analyse-diagnostic

- Préparation des documents de travail (budgets de la Commune, description des postes des services de la Commune, lois, décrets, indicateurs OMD/SRP, etc.) et l'organisation matérielle et logistique de l'atelier d'auto-évaluation par le comité préparatoire;
- Validation par le Maire du travail du comité préparatoire;
- Atelier d'auto-évaluation des performances de la Commune du 07 au 10 février 2006:
 - ❖ Objectifs :
 - Connaître les rôles des différents acteurs au développements (secteur privé, chefs

2. Phase analyse-diagnostic

traditionnels, élus locaux, ONG, Associations, Population, Etat, Partenaires Techniques et Financiers, autres collectivités);

- Apprécier les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces de la Commune sur le plan de l'organisation interne, du fonctionnement et de la mobilisation des ressources;
- Identifier les problèmes prioritaires qui entravent le fonctionnement normal des instances de gestions municipales;

Phase analyse-diagnostic (suite)

- Proposer des solutions pour l'amélioration des performances de la Commune.
- ❖ Participation: 35 personnes dont 1/3 élus locaux (conseillers, chefs coutumiers), 1/3 société civile et secteur privé (ONG, organisations féminines et de jeunesse, secteur privé, radio communautaire), 1/3 services techniques municipaux, services déconcentrés, les représentants de la tutelle.
- ❖ Elaboration du document de l'analyse du document de l'analyse-Diagnostic.

3. Phase formulation du PDC

- Collecte de données qualitatives sur le terrain par le comité technique par l'organisation de 31 fora de consultations locales à travers les 20 quartiers et villages de la Commune ;
- Résumé analytique des informations recueillies et élaboration des thématiques d'analyses (maximum 5) pour l'étape suivante ;
- Choix des indicateurs OMD/SRP en lien avec les thématiques choisis;
- Recherche des informations au niveau des services techniques sur la situation;
- Rédaction du support de l'atelier de planification ;

Phase formulation du PDC(suite)

-Atelier de planification communale du 24 au 27 avril 2006 avec pour objectifs:

- ❖ apprécier la situation de la Commune à travers les thématiques retenues en faisant le lien avec les indicateurs OMD/SRP;
- ❖ identifier les problèmes prioritaires qui entravent le processus de développement normal de la Commune et proposer des solutions, en fonction des opportunités et contraintes liées à chaque thématique;

Phase formulation du PDC(suite)

- ❖ Planifier de façon pluriannuel les actions prioritaires;
- ❖ Elaborer le PAA de la première année (2007 pour la Commune Niamey I);
- Rédaction du rapport de l'atelier base de l'élaboration du document du PDC.

4. Phase élaboration du document du PDC

- Mise en place d'un comité de rédaction;
- Rédaction de l'avant projet du PDC selon le canevas du guide national;
- Présentation du projet du PDC au comité technique,
- Validation du PDC par les acteurs au développement;
- Rédaction du PDC final.

5. Phase adoption, approbation et diffusion du PDC

- Adoption du PDC par le Conseil Municipal , en juillet 2006, à la deuxième session ordinaire de l'année;
- Envoi du PDC au Gouvernorat pour approbation;
- Multiplication et diffusion du PDC

I. Les axes retenus dans le PDC

- **Axe I** : Accès des populations de la Commune aux services sociaux de base de qualité;
- **AXE II** : Appui à la production agro –sylvo - pastorale et à la promotion du commerce et de la communication aux femmes et aux hommes de la Commune à hauteur d'ici 2010;
- **Axe III**: Lutter contre la dégradation du sol et développer les énergies nouvelles d'ici 2010;
- **Axe IV**: Améliorer les conditions d'intégration des jeunes filles et garçons et promouvoir le sport et la culture dans la Commune Niamey I d'ici 2010.

II. Objectif général et objectifs spécifiques

Objectif général

Améliorer les conditions de vie et du bien être des femmes et des hommes de la Commune d'ici 2010.

II. Objectif général et objectifs spécifiques (suite)

Objectifs spécifiques(Axe I)

1. Construire des infrastructures sociales adéquates, en améliorant, l'accès de 96% à 99% aux femmes et aux hommes de la Commune Niamey I et la qualité des services d'ici 2010;
2. Entretenir, sécuriser et équiper les infrastructures sociales existantes d'ici 2010 pour satisfaire les besoins des femmes et des hommes de la Commune Niamey I;
3. Réduire le taux de morbidité et de mortalité des femmes et des hommes lié au paludisme et au IST/VIH SIDA d'ici 2010.

II. Objectif général et objectifs spécifiques (suite)

Objectifs spécifiques(Axe II)

1. Accroître la productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux des productrices et producteurs de la Commune Niamey I d'ici 2010;
2. Intensifier les échanges commerciaux d'ici 2010 de entre les femmes et les hommes de la Commune à hauteur de d'ici 2010 ;
3. Développer une politique de communication audiovisuelle adéquate à la base et les voies de communication d'ici 2010 pour les habitantes et les habitants de la Commune Niamey I.

II. Objectif général et objectifs spécifiques (suite)

Objectifs spécifiques(Axe III)

1. Récupérer 10% des terres dégradées d'ici 2010 dans la Commune Niamey I;
2. Préserver la flore arborée sur toute l'étendue du territoire de la Commune Niamey I à hauteur de 40% ;
3. Vulgariser les énergies nouvelles à 20% d'ici 2010 pour les femmes et les hommes de la Commune Niamey I .

II. Objectif général et objectifs spécifiques (suite)

Objectifs spécifiques(Axe IV)

1. Œuvrer à la création d'emploi pour les jeunes à hauteur d'ici 2010 dans la Commune Niamey I ;
2. Améliorer les infrastructures socio - culturelles de la Commune ;
3. Promouvoir les activités d'animation culturelles et de loisirs à l'intention des jeunes filles et garçons de la Commune Niamey I d'ici 2010.

IV. Mise en œuvre du PDC

- Tenue d'un atelier du 16 au 17 janvier 2007 sur la mobilisation des ressources de la Commune ayant permis l'élaboration d'un Plan d'Actions;
- Tenue d'un atelier du 22 au 23 mars 2007 sur la stratégie de communication Communale ayant permis l'élaboration d'un Plan d'Actions;
- Tenue d'un atelier du 22 au 24 janvier 2008 sur le suivi-évaluation Communal ayant permis la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PDC et des PAA;

IV. Mise en œuvre du PDC (suite)

- Mise en place d'un cadre de concertation des acteurs au développement (août 2008), restructuré le 31 mars 2009 avec l'aide de l'AIMF ayant pour objectifs:
 - ❖ Une meilleure canalisation des actions partenaires au développement ;
 - ❖ Une meilleure fédération des actions des partenaires pour la mise en œuvre du PDC;
 - ❖ L'existence d'un répertoire des partenaires.

Je vous remercie

